

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

**П Р И К А З**

12.09.2016

№ 406

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2017 году

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2017 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2017 году (далее – Дорожная карта).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
  - 2.1. обеспечить обязательное выполнение мероприятий Дорожной карты;
  - 2.2. довести информацию о Дорожной карте до всех лиц, задействованных в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов.
3. Руководителям городских методических объединений учителей - предметников обеспечить в рамках своей компетенции обязательное выполнение мероприятий, обозначенных в Дорожной карте.
4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Овчаренко Е.Р., заместителя начальника управления образования и молодежной политики.

Начальник управления

А.Н. Резников

С приказом ознакомлены:



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
<b>I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году</b>			
1.	Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам.	август 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Жилина Е.А. Руководители общеобразовательных учреждений (далее руководители ОУ)
2.	Составление аналитического отчета по результатам ГИА – 9, ГИА - 11 по всем предметам.	Июль - август 2016г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Жилина Е.А.
3.	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и заместителями руководителей по итогам ГИА выпускников 9,11 классов	сентябрь 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Планирование и организация деятельности городских методических объединений учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 2016 года.	сентябрь 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ГМО
2.	Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем	август-сентябрь	Овчаренко Е.Р.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам.	2016 г.	Гребенникова В.А. Жилина Е.А. Пряхина И.А. Руководители ОУ
3.	Построение и реализация индивидуальной образовательной траектории обучающихся через учебно-тематическое планирование учителей-предметников. Выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся	в течение учебного года	Руководители ОУ Руководители ШМО
4.	Ознакомление выпускников 9, 11 классов с банком заданий, размещенном на сайте ФИПИ	сентябрь 2016 г. - апрель 2017 г.	Руководители ОУ Руководители ШМО
5.	Организация и проведение репетиционных экзаменов по обязательным предметам в рамках ГИА	декабрь 2016 г., март 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Жилина Е.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ Руководители ГМО
6.	Выявление лучшего опыта работы педагогов. Проведение мероприятий (семинаров, совещаний, индивидуальных консультаций и др.) с привлечением данных педагогов с целью повышения качества преподавания предметов и результатов ГИА	по графику ГМО	Руководители ОУ Руководители ГМО
7.	Мониторинг результатов репетиционных экзаменов по обязательным предметам в рамках ГИА. Принятие превентивных мер по устранению выявленных проблем.	декабрь 2016 г., март 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Жилина Е.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ
8.	Организация и проведение образовательного аудита ОУ, выпускники которых не набрали минимального количества баллов по русскому языку и математике в 2016 г.	сентябрь 2016 г. январь – февраль 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Жилина Е.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В.
9.	Организация и проведение дополнительной работы с обучающимися выпускных классов, имеющих трудности в освоении учебных предметов (математика и русский язык) в рамках факультативных, консультационных занятий на базе общеобразовательных учреждений	в течение учебного года	Руководители ОУ



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «О подготовке и проведении в 2017 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;</li> <li>- «О назначении состава лиц для проведения ГИА в 2017 году»;</li> <li>- «Об обеспечении информационной безопасности во время проведения ЕГЭ».</li> <li>- «Об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2017 году»</li> </ul> <p>Подготовка и представление в комитет образования и науки Волгоградской области информации для подготовки соответствующих приказов о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- схеме проведения ЕГЭ в городском округе – город Волжский Волгоградской области,</li> <li>- составе руководителей пунктов проведения экзаменов,</li> <li>- технических специалистах,</li> <li>- организаторах в аудиториях и вне аудиторий,</li> <li>- членах государственной экзаменационной комиссии,</li> <li>- ассистентах, оказывающих техническую помощь участникам единого государственного экзамена с ограниченными возможностями здоровья,</li> <li>- «Об утверждении состава региональных предметных комиссий, региональных конфликтных комиссий, членов региональных предметных комиссий, привлекаемых к работе в региональных конфликтных комиссиях для проведения ГИА-11 в 2017 году».</li> </ul> <p>4) для проведения ГИА-9 в 2017 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «О назначении ответственных лиц и соблюдение информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в 2017 году»;</li> <li>- «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 2017 году»;</li> <li>- «Об организации государственной итоговой аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в 2017 году на пунктах проведения экзаменов (ППЭ)»</li> <li>- «Об организации пункта проверки экзаменационных работ (ППЭР) в 2017 году»;</li> <li>- «Об утверждении состава лиц для проведения государственной аттестации в IX классах в 2017 году»;</li> <li>- «О проведении государственного выпускного экзамена для учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017 году».</li> </ul>	<p>апрель 2017 г.</p> <p>апрель 2017г. апрель 2017 г.</p> <p>апрель 2017 г.</p> <p>апрель 2017</p> <p>апрель-май 2017</p> <p>апрель-май 2017</p> <p>апрель-май 2017 май 2017</p> <p>апрель-май 2017</p>	
<b>IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.	Организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА-9	март – апрель 2017г.	Овчаренко Е.Р. Жилина Е.А. Руководители ГМО
2.	Проведение семинаров-совещаний с учителями – предметниками.	апрель – май 2017 г.	Овчаренко Е.Р.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
			Жилина Е.А. Руководители ГМО
3.	Проведение обучающего семинара с учителями информатики по проведению ЕГЭ и использованием новых технологий, а также по определению технических свойств калькуляторов, разрешаемых для использования на ЕГЭ.	декабрь 2016 г.	Руководитель ГМО учителей информатики
4.	Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): руководителей ППЭ; членов ГЭК; организаторов в аудитории и вне аудитории; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам; технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в пункте проведения экзамена; организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»; общественных наблюдателей	март – май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ППЭ
5.	Участие лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в обучающих семинарах и совещаниях, проводимых специалистами Комитета образования и науки Волгоградской области, сотрудниками РЦОИ	Ноябрь 2016 г. - май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
6.	Подготовка работников ППЭ для проведения устной части ГИА по иностранным языкам.	Январь-март 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководитель ГМО учителей ин. языков
<b>V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в городском округе – город Волжский, образовательных организациях.	Сентябрь 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
			Руководители ОУ
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2017 году: выпускников общеобразовательных организаций 2016-2017 учебного года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения).	Октябрь-ноябрь 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ
3.	Организация своевременного формирования региональной информационной системы (далее – РИС).	октябрь 2016 г.- май 2017 г.	Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
4.	Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС.	постоянно	Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
5.	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений.	постоянно	Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
6.	Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки 2016 г.	сентябрь 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Жилина Е.А. Руководители ОУ
7.	Проведение ГИА -11 в дополнительные сроки 2016 г.	сентябрь-октябрь 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ
8.	Проведение организационной работы с выпускниками 9 классов по выбору предметов для сдачи ГИА	До 01.03.2017	Овчаренко Е.Р. Жилина Е.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
			Руководители ОУ
9.	Прием заявлений от выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении)	до 18 ноября 2016 г., до 20 января 2017 г. до 20 апреля 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ
10.	Прием заявлений от выпускников 11 классов текущего года и выпускников прошлых лет о формах и сроках прохождения ГИА. Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2017 году.	до 01 января 2017 г. до 01 февраля 2017г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ
11.	Прием заявлений от выпускников 9 классов текущего года о формах прохождения ГИА и выборе предметов для сдачи ГИА. Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2017 году.	до 01 марта 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Жилина Е.А. Руководители ОУ
12.	Организация работы по: а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов.	январь-март 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
13.	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, педагогами, родителями.	сентябрь 2016 г., - май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
14.	Обеспечение образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА.	октябрь 2016 г. – май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
15.	Проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА -11 в консультационном пункте.	октябрь-май текущего учебного	Руководитель МБОУ СПШ № 27



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
		года.	
16.	Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников.	весь период	Руководители ОУ
17.	Проведение рабочих совещаний с заместителями директоров по УВР, ответственными за проведение ГИА.	по отдельному графику	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
18.	Координация работы с организациями профессионального образования по подготовке участников к ГИА-11.	октябрь 2016 г., январь – февраль 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В.
19.	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	январь-апрель 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
20.	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2017 году.	январь - май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Шматкова Л.В.
21.	Организация и обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий ГИА. Обучение членов предметных комиссий.	январь - май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Председатели предметных комиссий
22.	Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности.	в течение года	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
			Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
23.	<p>Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2017 году:</p> <p>а) УМВД Российской Федерации по Волгоградской области в г. Волжском;  б) Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания России по ВО»;  в) Управлением специальной связи по Волгоградской области;  г) прокуратурой г. Волжского;  е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"</p>	март-июнь 2017г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
24.	Формирование ППЭ на территории г. Волжского.	декабрь 2016 г. - январь 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
25.	Проверка готовности ППЭ.	май-июнь 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
26.	Создание всех необходимых условий в ППЭ для проведения ЕГЭ	декабрь 2016 г. - январь 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
27.	Создание условий информационной безопасности в ППЭ.	март-июнь 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ППЭ
28.	Создание специальных условий для участия в ЕГЭ и ГВЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных особенностей.	в периоды проведения ГИА	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
			Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ППЭ Руководители ОУ
29.	Направление в образовательные учреждения нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального уровней по технологии проведения ГИА.	по мере поступления	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
30.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального уровней по технологии проведения ГИА.	в периоды проведения ГИА	Руководители ППЭ – руководители образовательных учреждений
31.	Организация системы видеонаблюдения в местах проведения ГИА.	в периоды проведения ГИА	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ Руководители ППЭ
32.	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах.	декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ
33.	Проверка итогового сочинения (изложения)	декабрь 2016 г., февраль, май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Муниципальная предметная комиссия
34.	Проведение ГИА в установленные сроки.	март-сентябрь 2017г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
			Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ППЭ
35.	Осуществление сбора апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ от участников ЕГЭ и направление апелляций в РЦОИ. Ведение журнала регистрации апелляций.	В период проведения ЕГЭ	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Руководители ОУ
36.	Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА	Сентябрь- октябрь 2016 г., март - сентябрь 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
<b>VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1.	Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации.	до 01 октября 2016 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
2.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы.	сентябрь 2016 г. - сентябрь 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
3.	Размещение всей необходимой информации по вопросам проведения ГИА на сайтах: - образовательных учреждений, - официальном сайте городского округа – город Волжский	В установленные действующим законодательством сроки	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
4.	Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах образовательных организаций.	декабрь 2016 г. - май 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
5.	Организация работы консультационного пункта для выпускников прошлых лет.	октябрь 2016г. - июнь 2017 г.	Руководитель МБОУ СОШ № 27
6.	Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.	18 февраля 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
7.	Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА.	весь период	Руководители ОУ
8.	Проведение обучающих совещаний с руководителями ППЭ "Организация работы ППЭ"	март-июнь 2017г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
9.	Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 году	в течении учебного года	Руководители ОУ
10.	Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ	в течении учебного года	Руководители ОУ
11.	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий.	сентябрь 2016 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
<b>VII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1.	Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по	январь-июнь 2017 г.	Овчаренко Е.Р.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.		Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
2.	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям.	сентябрь 2016 г., апрель - сентябрь 2017г	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
3.	Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов.	сентябрь 2016 г., апрель - сентябрь 2017г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
4.	Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; в) консультирование общественных наблюдателей; г) выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей.	по отдельному графику	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А. Руководители ОУ
5.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение учебного года	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.
6.	Контроль за оформлением документации по окончании государственной итоговой аттестации.	июль 2017 г.	Овчаренко Е.Р. Гребенникова В.А. Пряхина И.А. Сафонова Т.В. Жилина Е.А.